



REGIONALNI STAMBENI PROGRAM (RSP) U CRNOJ GORI

VODEĆA INSTITUCIJA
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG
STARANJA

JEDINICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM
DIREKCIJA JAVNIH RADOVA

RSP U BROJKAMA
mart 2018.

Broj odobrenih projekata

6

Broj planiranih stambenih jedinica

481

Iznos odobrenih grantova

16 miliona €

Iznos isplaćenih grantova

10.9 miliona €

Nacionalni doprinos

2.3 miliona €

POLAZNE OSNOVE

Tokom proteklih 20 godina, Crna Gora je pružila utočište raseljenim licima iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i interno raseljenim licima (IRL) sa Kosova. Dok su neka od raseljenih lica uspjela da se integrišu u lokalnu zajednicu, većini pripadnika ove populacije, usljed izuzetne društveno-ekonomske ugroženosti, tek je potrebno obezbijediti trajna stambena rješenja.

Vlada Crne Gore je, uz podršku međunarodnih donatora, prethodnih godina izgradila oko 1.300 stambenih jedinica; međutim, to nije bilo dovoljno da se pokriju sve potrebe. U 2011. godini, Vlada Crne Gore je usvojila Nacionalnu strategiju za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, sa posebnim osvrtnom na kamp Konik. Strategijom je stvoren okvir za trajno i održivo rješenje problema raseljavanja u Crnoj Gori.

CILJEVI RSP U CRNOJ GORI

Crnoj Gori, od Regionalnog stambenog programa (RSP) se očekuje da obezbijedi trajna stambena rješenja za najugroženija raseljena i interno raseljena lica kroz lokalnu integraciju (5.973 porodica) ili u okviru sistema socijalne zaštite (90 porodica). Ukupno, 1.177 domaćinstava (ili 6.063 lica) će imati korist od RSP-a.

KORISNIČKA PORODICA

Šemsija Gaši (28) je 1999. godine sa svojim roditeljima došla iz Đakovice i iskusila sve uslove života u Kampu: najprije su živjeli u platnenim šatorima, a zatim u malim drvenim barakama koje su sagradili. U ljeto 2012. godine, u velikom požaru izgorjeli su svi šatori i barake, ostavivši stanare Kampa bez ičega. Zahvaljujući brznoj reakciji Vlade Crne Gore, UNHCR-a, CEB-a i ostalih partnera, odmah su obezbijedeni privremeni šatori koji su ubrzo zatim zamijenjeni kontejnerima sa priključcima za vodu i struju, frižiderima, šporetima i osnovnim namještajem.

Šemsija ima trinaestogodišnjeg sina koji ide u školu organizovanim prevozom iz Kampa. Prevoz do gradskih škola svakodnevno organizuje Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore za svu djecu iz Kampa, čime je procenat djece koja napuštaju školu sveden na minimum. Šemsija redovno učestvuje na ženskim radionicama u organizaciji Crvenog krsta, u okviru kojih Romkinje imaju priliku da razgovaraju i potraže rješenja za izazove sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu. Takođe se organizuju i edukativne radionice o zdravstvenim i socijalnim pitanjima sa visokim procentom posjećenosti među stanovnicima Kampa, čime se doprinosi prilagođavanju žitelja Kampa svakodnevnom urbanom životu.


Šemsija i njen sin uselili su se u novi stan čiju je izgradnju u jednoj od 12 novoizgrađenih zgrada finansirao RSP. Osmijeh na njihovim licima govori u prilog tome koliko su zahvalni za šansu da započnu novi život.





FINANSIJSKI STATUS PROJEKATA mart 2018.

MNE1	MNE2	MNE3	MNE4	MNE7	MNE8
Izgradnja dvije zgrade za smještaj 62 raseljene/interno raseljene porodice u Nikšiću	Obezbjedenje smještaja za 171 ugroženu porodicu iz kampa Konik 1 i okruženja, kroz izgradnju 17 zgrada u Podgorici	Izgradnja doma za 68 starih/hendikepiranih lica u Pljevljima	Izgradnja 94 stana za 271 lice u opštini Berane	Kupovina 36 stanova u opštini Herceg Novi	Izgradnja 50 individualnih kuća širom teritorije Crne Gore
Datum odobrenja granta i datum potpisivanja ugovora o grantu 08.04.2013 - 06.03.2014.	Datum odobrenja granta i datum potpisivanja ugovora o grantu 11.10.2013 - 07.10.2014. dodatak 07.09.2016.	Datum odobrenja granta i datum potpisivanja ugovora o grantu 11.10.2013 - 07.10.2014.	Datum odobrenja granta i datum potpisivanja ugovora o grantu 20.11.2014 - 28.10.2015.	Datum odobrenja granta i datum potpisivanja ugovora o grantu 01.12.2016 - 29.09.2017	Datum odobrenja granta i datum potpisivanja ugovora o grantu 01.12.2016 - 29.09.2017
Ukupno procijenjeni troškovi 2.580.000 €	Ukupno procijenjeni troškovi 6.906.750 €	Ukupno procijenjeni troškovi 2.231.716 €	Ukupno procijenjeni troškovi 3.990.647 €	Ukupno procijenjeni troškovi 1.065.305 €	Ukupno procijenjeni troškovi 1.544.694 €
Iznos odobrenog granta 1.980.000 €	Iznos odobrenog granta 6.226.622 €	Iznos odobrenog granta 1.918.572 €	Iznos odobrenog granta 3.575.780 €	Iznos odobrenog granta 918.007 €	Iznos odobrenog granta 1.394.694 €
Nacionalni doprinos * 600.000 €	Nacionalni doprinos * 680.128 €	Nacionalni doprinos * 313.144 €	Nacionalni doprinos * 414.867 €	Nacionalni doprinos * 147.298 €	Nacionalni doprinos * 150.000 €
Iznos isplaćenog granta 1.599.938 €	Iznos isplaćenog granta 5.287.076 €	Iznos isplaćenog granta 1.709.446 €	Iznos isplaćenog granta 2.348.899 €	Iznos isplaćenog granta -	Iznos isplaćenog granta -



Naselje Konik, Podgorica, novembar 2017.

MNE1 **Završeno**

Izgradnja dvije zgrade za smještaj 62 raseljene/interno raseljene porodice u Nikšiću

MNE2

Obezbjedenje smještaja za 171 ugroženu porodicu iz kampa Konik 1 i okruženja, kroz izgradnju 17 zgrada

MNE3

Izgradnja doma za 68 starih/hendikepiranih lica u Pljevljima

MNE4

Izgradnja 94 stana za 271 lice u opštini Berane

MNE7

Kupovina 36 stanova u opštini Herceg Novi

MNE8

Izgradnja 50 individualnih kuća širom teritorije Crne Gore

* Zvanične cifre prema potpisanom Ugovoru o grantu. Konačan iznos će biti utvrđen nakon završetka sprovođenja projekata.



STATUS IMPLEMENTACIJE PROJEKATA mart 2018.

MNE1 Izgradnja dvije zgrade za smještaj 62 raseljene/ interno raseljene porodice u Nikšiću

Odabir korisnika	završen
Početak građevinskih radova	maj 2015. godine
Završetak radova	maj 2016. godine



MNE3 Izgradnja doma za 68 starih/hendikepiranih lica u Pljevljima

Odabir korisnika	završen
Početak građevinskih radova	maj 2016. godine
Završetak radova	decembar 2017. godine (primopredaja Doma u aprilu 2018)

MNE7 Kupovina 36 stanova u opštini Herceg Novi

Odabir korisnika	predselekcija korisnika
Početak građevinskih radova	-
Očekivani završetak radova	druga polovina 2018. godine

MNE2 Obezbeđenje smještaja za 171 ugroženu porodicu iz kampa Konik 1 i okruženja, kroz izgradnju 17 zgrada u Podgorici

Odabir korisnika	završen
------------------	---------

120 stambenih jedinica:

Početak građevinskih radova	mart 2016. godine
-----------------------------	-------------------

Završetak radova	oktobar 2017. godine
-------------------------	-----------------------------

Dodatna 51 stambena jedinica:

Odabir korisnika	predselekcija korisnika
------------------	-------------------------

Početak građevinskih radova	maj 2017. godine
-----------------------------	------------------

Očekivani završetak radova	druga polovina 2018. godine
----------------------------	-----------------------------

MNE4 Izgradnja 94 stana za 271 lice u opštini Berane

Odabir korisnika	predselekcija korisnika
Početak građevinskih radova	februar 2017. godine
Očekivani završetak radova	druga polovina 2018. godine

MNE8 Izgradnja 50 individualnih kuća širom teritorije Crne Gore


Odabir korisnika	predselekcija korisnika
Početak građevinskih radova	-
Očekivani završetak radova	prva polovina 2019. godine

Isporuka stambenih jedinica po stambenim rješenjima

250 stambenih jedinica
dodijeljeno

Ukupno korisnika u okviru
projekta: 481

- Izgradnja kuća
- Kupovina stanova
- Dom za stara lica
- Izgradnja stanova



* Procjena



KONTAKT INFORMACIJE

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora

+382 20 482 148

www.mrs.gov.me/ministarstvo

Direkcija javnih radova

18 Novaka Miloševa, 81000 Podgorica, Crna Gora

+382 20 230 227

[dj@dj.gov.me](mailto:djr@djr.gov.me)

www.djr.gov.me

Pratite RSP na

RHP YouTube Channel 

RHP LinkedIn Profile 

RHP na twitteru 

www.regionalhousingprogramme.org

Regionalni stambeni program finansira i podržava međunarodna zajednica



Regionalni stambeni program (RSP) ima za cilj da obezbijedi trajna rješenja za stambeno zbrinjavanje raseljenih lica nastalih nakon sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije u periodu od 1991-1995. godine. RSP sprovode Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Srbija, a finansira najvećim dijelom međunarodna donatorska zajednica. Glavni donator je Evropska unija. Ostali donatori su Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Norveška, Italija, Švajcarska, Danska, Turska, Luksemburg, Kipar, Republika Češka, Mađarska, Rumunija, Republika Slovačka.